

1. **Identifikasi**
2. **Analisis**
3. **Perencanaan**
4. **Pelaksanaan**
5. **Evaluasi**

1. **Identifikasi**
2. **Analisis**
3. **Perencanaan**
4. **Pelaksanaan**
5. **Evaluasi**

Identifikasi dan analisis

Identifikasi dan analisis adalah langkah pertama dalam proses manajemen proyek. Hal ini melibatkan penentuan tujuan, lingkup, dan risiko proyek. Identifikasi juga mencakup penentuan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek.

Analisis adalah proses untuk memahami lebih lanjut tentang proyek. Hal ini melibatkan penentuan tugas-tugas yang harus dilakukan, penentuan urutan tugas, dan penentuan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Analisis juga mencakup penentuan risiko yang mungkin dihadapi selama pelaksanaan proyek.

Identifikasi dan analisis adalah langkah yang sangat penting dalam proses manajemen proyek. Hal ini membantu manajer proyek untuk memahami lebih lanjut tentang proyek dan untuk merencanakan pelaksanaan proyek dengan lebih baik.



Identifikasi dan analisis adalah langkah yang sangat penting dalam proses manajemen proyek. Hal ini membantu manajer proyek untuk memahami lebih lanjut tentang proyek dan untuk merencanakan pelaksanaan proyek dengan lebih baik.